

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้จริง	ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม BPM	คงเหลือ (BPM)	คืนเงิน	ดำเนินการไตรมาส	ความก้าวหน้าโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMS)	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) GFMS	รวมผลการเบิกจ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการใช้จ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการเบิกจ่าย (BPM)
1	ผลิตคู่มือและสื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security Awareness news)	490,000.00	245,000.00	245,000.00	10,000.00	2-3	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ 17 เม.ย.63 กำหนดส่งมอบงาน 16 ก.ค.63	245,000.00	245,000.00	490,000.00	100.00	50.00
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	727,300.00	727,300.00	0.00	3,000.00	1-4	ลงนามในสัญญาเมื่อ 3 มีนาคม 2563 (สัญญา 60 วัน) ครบกำหนด 2 พ.ค.63	727,300.00	0.00	727,300.00	100.00	100.00
3	เพิ่มศักยภาพระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File)	243,000.00	187,000.00	56,000.00	7,000.00	1-4	ครบกำหนด 30 ก.ย.63	187,000.00	56,000.00	243,000.00	100.00	76.95
4	สนับสนุนจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่	554,354.04	554,354.04	0.00	12,465.96	2-4	ดำเนินการเสร็จแล้ว	554,354.04	0.00	554,354.04	100.00	100.00

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้จริง	ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม BPM	คงเหลือ (BPM)	คืนเงิน	ดำเนินการไตรมาส	ความก้าวหน้าโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMS)	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) GFMS	รวมผลการเบิกจ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการใช้จ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการเบิกจ่าย (BPM)
5	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563	329,686,770.00	33,040,000.00	296,646,770.00	900,430.00	2-4	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 2	33,040,000.00	296,646,770.00	329,686,770.00	100.00	10.02
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 - แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 งวดที่ 1 ร้อยละ 10 (33,040,000) ภายใน 30 วัน (28 มี.ค.63) งวดที่ 2 ร้อยละ 40 (131,446,770) ภายใน 90 วัน (27 พ.ค.63) งวดที่ 3 ร้อยละ 40 (132,160,000) ภายใน 120 วัน (26 มิ.ย.63) งวดสุดท้ายร้อยละ 10 (33,040,000) ภายใน 210 วัน (24 ก.ย.63) - ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 </div>										
6	การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุคต์สู่ "โคกหนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมจัดทำโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุคต์สู่ "โคกหนอง นา โมเดล"	944,400.00	0.00	944,400.00	0.00	3-4	อยู่ระหว่างเสนอขอพข.ลงนามในสัญญาจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้จริง	ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม BPM	คงเหลือ (BPM)	คืนเงิน	ดำเนินการไตรมาส	ความก้าวหน้าโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMS)	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) GFMS	รวมผลการเบิกจ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการใช้จ่าย (GFMS+PO)	ร้อยละการเบิกจ่าย (BPM)
7	การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	3,055,600.00	0.00	3,055,600.00	0.00	3-4	เสนอร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ให้กองคลัง ในวันที่ 17 ก.ค.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	335,701,424.04	34,753,654.04	300,947,770.00	932,895.96			34,753,654.04	296,947,770.00	331,701,424.04	98.81	10.35
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง/ศูนย์ฯ	1,170,000.00	765,926.08	404,073.92	0.00	ไตรมาส 1-4		761,526.08	0.00	761,526.08	65.09	65.46
	ภาพรวมงบประมาณ+งบบริหาร	336,871,424.04	35,519,580.12	301,351,843.92	932,895.96			35,515,180.12	296,947,770.00	332,462,950.12	98.69	10.54