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เริÉมต้นโครงการ

1 ลงนามสัญญา

2
ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวงจรสืÉอสัญญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง, 

ประชุมเริÉมงานเพืÉอเตรียมความพร้อมสําหรับดาํเนินการติดตัÊง, จดัทํา/นําเสนอ Action Plan

3 ทําหนังสือขออนุมัติเข้าทํางาน

4
แจ้งกาํหนดการฝึกอบรม เพืÉอให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

พจิารณาอนุมัติก่อนเริÉมดาํเนินการ ภายใน 30 วนั นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา

5 จดัให้มี ผู้จดัการโครงการ และเจ้าหน้าทีÉ Help Desk ปฏิบตัิงานประจาํ ณ ศูนย์สารสนเทศเพืÉอการพฒันาชุมชน

6 ให้บริการระบบเครือข่าย การใช้งานวงจรสืÉอสารความเร็วสูง การให้บริการอนิเทอร์เน็ต

6.1 ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูง ระดบักรมการพฒันาชุมชน ขนาด 500 Mbps จาํนวน 2 วงจร

6.2 ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูง ระดบัสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ขนาด 40 Mbps จาํนวน 76 วงจร

6.3 ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเสน้สายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic)

 ระดบัศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน และวทิยาลยัการพฒันาชุมชน ขนาด 300/300 Mbps จาํนวน 76 วงจร

6.4
ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูง ระดบัศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน 

และวทิยาลยัการพฒันาชุมชน ขนาด 40 Mbps จาํนวน 12 วงจร

6.5 ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเสน้สายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic)

ระดบัศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน และวทิยาลยัการพฒันาชุมชน ขนาด 300/300 Mbps จาํนวน 12 วงจร

6.6 ใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเสน้สายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic)

ระดบัสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ ขนาดความเร็ว 100/80 Mbps จาํนวน 879 วงจร

6.7 จดัสรรและใหบ้ริการ Public IP Address IPv4 จาํนวน 158 IPs และ IPv6 จาํนวน 56 bit

6.8
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตโดย Guarantee bandwidth 1 Gbps/500 Mbps 

(ความเร็วในประเทศ 1 Gbps และความเร็วต่างประเทศ 500 Mbps)

6.9 ใหบ้ริการ Web สาํหรับตรวจสอบการขดัขอ้งของวงจรสืÉอสญัญาณ พร้อมแจง้ URL Username และ Password

6.10  ใหบ้ริการ Web สาํหรับกาํหนดและจดัสรรการใชง้านแบนดว์ธิ พร้อมแจง้ URL Username และ Password

6.11 ใหบ้ริการ Web สาํหรับตรวจสอบปริมาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ต   พร้อมแจง้ URL Username และ Password

6.12 ใหบ้ริการ Router จาํนวน 90 ชุด

6.12.1 กรมการพฒันาชุมชน 2 ชุด

6.12.2 สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 76 ชุด

6.12.3 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนจงัหวดั 11 ชุด

6.12.4 วทิยาลยัการพฒันาชุมชนจงัหวดั 1 ชุด

7 บาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของกรมการพฒันาชุมชน ดงันีÊ

7.1
ระบบบริหารจดัการผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย ์

ยีÉหอ้ Fortinet รุ่น FortiAuthenticator 1000D จาํนวน 1 ระบบ

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service เป็นประจาํทุก 2 เดือน

7.2 บาํรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย จาํนวน 8 ชุด

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service เป็นประจาํทุก 2 เดือน

7.3 บาํรุงรักษาตู ้Rack ทีÉติดตัÊงอุปกรณ์เครือข่ายจาํนวน 88 ชุด

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service  จาํนวน 1 ครัÊ ง ภายใน 150 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

7.4 บาํรุงรักษาอุปกรณ์สาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน 76 ชุด ยีÉหอ้ Cleanline รุ่น MD-2000Y

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service  จาํนวน 1 ครัÊ ง ภายใน 150 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

7.5 อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ไดแ้ก่

7.5.1 อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย 29 ชุด และใหบ้ริการะบบ Wireless LAN Controller จาํนวน 1 ระบบ

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service เป็นประจาํทุก 3 เดือน

7.5.2 อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย 24 ชุด และใหบ้ริการะบบ Wireless LAN Controller จาํนวน 1 ระบบ

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service  จาํนวน 1 ครัÊ ง ภายใน 150 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

7.5.3 อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย 76 ชุด และใหบ้ริการะบบ Wireless LAN Controller จาํนวน 1 ระบบ

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service  จาํนวน 1 ครัÊ ง ภายใน 150 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

7.6 อุปกรณ์ป้องกนัเครือข่ายของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนและวทิยาลยัการพฒันาชุมชน

7.6.1 อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัเครือข่ายและยืนยนัตวัตนผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ต จาํนวน 12 ชุด ยีÉหอ้ Aruba รุ่น Aruba 9004

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service  จาํนวน 1 ครัÊ ง ภายใน 150 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

7.6.2 อุปกรณ์ Branch Gateway จาํนวน 1 ชุด ยีÉหอ้ Aruba รุ่น Aruba 9012

Preventive Maintenance แบบ Onsite Service เป็นประจาํทุก 2 เดือน

7.6.3 ระบบบริหารจดัการ SDWAN  จาํนวน 1 ชุด

7.6.4 ระบบบริหารจดัการนโยบายการใหบ้ริการเครือข่าย  จาํนวน 1 ชุด

ระยะเวลาติดตัÊง/ให้บริการ (โดยประมาณการ ปรับเปลีÉยนได้ตามความเหมาะสม)
แผนดาํเนินงานโครงการฯ

ลาํดับทีÉ ปี พ.ศ.2569 ปี พ.ศ.2570

Mobile User
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ระยะเวลาติดตัÊง/ให้บริการ (โดยประมาณการ ปรับเปลีÉยนได้ตามความเหมาะสม)
แผนดาํเนินงานโครงการฯ

ลาํดับทีÉ ปี พ.ศ.2569 ปี พ.ศ.2570

7.7
ต่ออายุลิขสิทธิÍ ซอฟตแ์วร์ของระบบสาํรองขอ้มูลระบบบริหารจดัการ

 เครืÉองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization Backup and Recovery) จาํนวน 4 ลิขสิทธิÍ

8 ให้บริการดูแล การจดทะเบยีน และ/หรือต่ออายุโดเมนเวบ็ไซต์ให้แก่กรมฯ จาํนวน 2 โดเมน

9
ให้บริการดูแล จดัหาและติดตัÊงใบรับรองดิจทิัล SSL (Secure Socket Layer )

 ในลกัษณะแบบ Wildcard SSL ของโดเมนหลกัและโดเมนย่อยของกรมการพฒันาชุมชน

10 จดัหาระบบบริหารจดัการเซิร์ฟเวอร์เวบ็โฮสติÊง จาํนวน 3 ชุด

11 จดัหาระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) แบบ Generative AI จาํนวน 2 บริการ

12
จดัหาและให้บริการอุปกรณ์อนิเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Pocket WiFi  

พร้อมค่าบริการอนิเทอร์เน็ตแบบไม่จาํกดัการใช้งานแบบ 3G/4Gไม่จาํกดัชัÉวโมงใช้งาน  จาํนวน 10 ชุด พร้อมซิมการ์ด

13
จดัหาแพลตฟอร์มประชุมทางไกล (Cisco Webex Meeting) 

มีลขิสิทธิÍการใช้งานในการเปิดห้องประชุมพร้อมกนัได้ 15 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุม จาํนวน 900 Users

14
จดัหาและให้บริการการเช่าพืÊนทีÉสําหรับวางเครืÉองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย

พร้อมระบบเชืÉอมโยง (Co-location) จาํนวน 1 ระบบ

15 ให้บริการชุดกล้องความละเอยีดสูง เพืÉอใช้ประชุมทางไกลผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต จาํนวน 1 ชุด

16 ติดตัÊงระบบบริหารงานเครือข่าย Network Management Customize  and Installation NMS

17 ทําการฝึกอบรม ภายใน 90 วนั นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา

18 กาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ

18.1 งวดทีÉ 1 ภายใน 3 เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ประกอบดว้ย

- เอกสารรายละเอียดวงจร จุดติดตัÊง ขนาดความเร็ว รายงานการติดตัÊงอุปกรณ์

และผลการทดสอบการใชง้านวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง

- เอกสารรายงานผลการสาํรวจและวเิคราะห์ระบบเครือข่าย

- แผนการดาํเนินงาน แผนผงัระบบเครือข่าย แผนการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข 

และรายการอปุกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ทีÉเกีÉยวขอ้ง

- เอกสารทะเบียนหมายเลขไอพี (IP Address) ทีÉใชง้านตามขอบเขตงาน

- เอกสารรายงานบาํรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมการพฒันาชุมชน

- เอกสารการใหบ้ริการดิจิทลัสนบัสนุนการปฏิบติังาน

- รายงานเหตุขดัขอ้งและการแกไ้ขการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารสรุปการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูงตามงวดงาน

- เอกสารรายละเอียดระบบตรวจสอบการขดัขอ้งของวงจรสืÉอสญัญาณ 

ระบบบริการจดัการวงจรสืÉอสญัญาณ และระบบตรวจสอบปริมาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารการบริหารโครงการตามงวดงาน

18.2 งวดทีÉ 2 ภายใน 6 เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ประกอบดว้ย

- รายงานเหตุขดัขอ้งและการแกไ้ขการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารรายงานบาํรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมการพฒันาชุมชน

- เอกสารสรุปการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูงตามงวดงาน

- เอกสารอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารการบริหารโครงการตามงวดงาน

18.3 งวดทีÉ 3 ภายใน 9 เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ประกอบดว้ย

- รายงานเหตุขดัขอ้งและการแกไ้ขการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารรายงานบาํรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมการพฒันาชุมชน

- เอกสารสรุปการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูงตามงวดงาน

- เอกสารอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารการบริหารโครงการตามงวดงาน

18.4 งวดทีÉ 4 (งวดสุดทา้ย) ภายใน 12 เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ประกอบดว้ย

- รายงานเหตุขดัขอ้งและการแกไ้ขการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารรายงานบาํรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมการพฒันาชุมชน

- รายงานผลการตรวจสอบการใชง้านวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สถานทีÉทีÉติดตัÊงวงจรสืÉอสญัญาณ

- เอกสารสรุปการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณความเร็วสูงตามงวดงาน

- เอกสารอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการใหบ้ริการวงจรสืÉอสญัญาณอนิเทอร์เน็ต

- เอกสารการบริหารโครงการตามงวดงาน
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